

**Ata da reunião de TI**  
**02/07/2015**

**1. OAI-PMH**

1. concluído!
2. Perspectiva de harvesting **finalizado até 03/07! - Eduardo**
3. Possibilidades de teste – Eduardo/Walison:
  1. teste interno – harvesting do Dspace para o SocialDB – **09/07 – Eduardo/Walison**
  2. testar com uma base de dados grande – USP
2. Continuar a discussão sobre incorporar as licenças na exportação do OAI-PMH;

**3. CSV**

1. exportação OK;
2. arrumar a paginação da exportação!
4. Importar Instagram – **09/07 Marco/Saimon**
5. Importar Facebook – **09/07 Marco/Saimon**
6. RSS exportar Dublin Core por coleção e subcoleção – **09/07 Marco**

**7. Plano de testes:**

1. 39 erros até ontem – dia 02/07
2. há por volta de 300 de itens do plano de teste e foram executados até agora em torno de 70% do plano.
  1. Falta sistema de colaboração e os novos requisitos do Ciclo 01;
  3. finalizar o plano de testes até **06/07 – Otho/Walison/Marcel.**
8. Focar equipe toda até dia 10/07 a correção de todos os erros dessa primeira fase.
9. Referências de softwares livres de repositórios bem customizados para encaminhar aos designers – **06/07 – Walison**
10. Metadados para área da cultura – **Walison continua o estudo.**
11. Instalação do servidor para acesso externo – **09/07 - Marco**