

Ata da Reunião de TI
26/06/2015

1. Status geral do ciclo 01 de desenvolvimento:

1. OAI-PMH

1. falta ainda implementar a seleção de uma coleção (SET) para importação de registros;
2. precisamos testar importação e exportação usando Dspace;
3. falta ainda incorporar nos campos uma URL da licença do objeto → temos de considerar isso no processo de definição das licenças;
4. encerramos a parte do OAI-PMH – **até dia 02/07 – Eduardo.**

2. Importar/Exportar via CSV

1. concluído importação;
2. fecharemos em delimitador “;” para exportação automática
3. falta ainda desenvolver exportação – **até dia 02/07 – Marcus**

3. Importar fotos automaticamente do Flickr

1. concluído!

4. Importar fotos automaticamente do Instagram

1. resolver a url de destino do retorno – **até dia 02/07 – Saimon/Marco**

5. Importar fotos automaticamente do Facebook

1. resolver a url de destino do retorno - **até dia 02/07 – Saimon/Marco**

6. RSS

1. estudo do plugin Dublin Core Metadata que foi usado para o CulturaDigital;
2. **até dia 02/07 – Marco**

7. Harvesting

1. ainda não iniciado!

2. Encaminhamentos

1. Conversar sobre o webinar de interoperabilidade – **02/07 – Marcus/Walison**
2. Testar importação via OAI num Dspace – testar todos os verbos implementados – **até dia 01/07 - Walison**
3. Plano de Testes
 1. apresentação do plano de testes e seus resultados – **01/07 – Walison/Marcel**
4. Reunião sobre os plugins atuais no SocialDB – **02/07 - Todos**
5. Seminários de pesquisa – para alunos de graduação e pesquisadores
 1. Apresentação SDK Facebook – **10/07 – Saimon**
 2. Metadados para a área da cultura – **17/07 - Walison**